

План реализации программы наставничества на 2024-2025 учебный год

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Отметка о выполнении
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации Программы наставничества	Сентябрь	Директор Шульгина Л.И. Заместитель директора по УВР Хмелевская ОЛ Заместитель директора по ВР Патрушева НП	
2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации Программы наставничества	Сентябрь	Директор Шульгина Л.И. Заместитель директора по УВР Хмелевская ОЛ Заместитель директора по ВР Патрушева НП	
3	Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации Программы наставничества	Сентябрь	Заместитель директора по УВР Хмелевская ОЛ Заместитель директора по ВР Патрушева НП Классные руководители	
4	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой Программе наставничества	Сентябрь	Заместитель директора по УВР Хмелевская ОЛ Заместитель директора по ВР Патрушева НП Классные руководители	
5	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Сентябрь	Заместитель директора по УВР Хмелевская ОЛ Руководители ШМО. Классные руководители	
6	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Сентябрь	Куратор программы. Классные руководители. Педагог-психолог. Социальный педагог	

7	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Сентябрь	Заместитель директора по УВР Хмелевская ОЛ	
8	Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы	Октябрь	Заместитель директора по УВР Хмелевская ОЛ Руководители ШМО. Классные руководители	
9	Оценка результатов участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь	Заместитель директора по УВР Хмелевская ОЛ Руководители ШМО. Классные руководители	
10	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в Программе наставничества.	Октябрь	Заместитель директора по УВР Хмелевская ОЛ Руководители ШМО. Классные руководители	
11	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых	Октябрь	Заместитель директора по УВР Хмелевская ОЛ	
12	Формирование базы наставников	Октябрь	Заместитель директора по УВР Хмелевская ОЛ	
14	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Октябрь	Заместитель директора по УВР Хмелевская ОЛ	
16	Обучение наставников	Октябрь	Заместитель директора по УВР Хмелевская ОЛ	
17	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Октябрь	Заместитель директора по УВР Хмелевская ОЛ	
20	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Октябрь	Заместитель директора по УВР Хмелевская ОЛ	
23	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках Программы наставничества с наставником и наставляемым	В течение года	Заместитель директора по УВР Хмелевская ОЛ Наставники	

24	Регулярные встречи наставника и наставляемого	В течение года	Наставники	
25	Сроки сбора обратной связи от участников Программы наставничества	Май	Заместитель директора по УВР Хмелевская ОЛ	
26	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май	Наставники	
27	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май	Наставники	
28	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в Программе наставничества	Май	Куратор программы	
29	Приглашение на торжественное мероприятие всех участников Программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	Июнь	Директор Шульгина Л.И. Заместитель директора по УВР Хмелевская ОЛ Заместитель директора по ВР Патрушева НП	
30	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	Июнь	Директор Шульгина Л.И. Заместитель директора по УВР Хмелевская ОЛ Заместитель директора по ВР Патрушева НП	
31	Проведение мониторинга качества реализации Программы наставничества	Июнь	Заместитель директора по УВР Хмелевская ОЛ	
32	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного, этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Июнь	Заместитель директора по УВР Хмелевская ОЛ	
33	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках Программы наставничества в кейсы	Июнь	Заместитель директора по УВР Хмелевская ОЛ	
34	Публикация результатов Программы	Июнь	Заместитель директора	

наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров		по УВР Хмелевская ОЛ	
--	--	----------------------	--